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Процесс оценки

Надо оценить:
●  Людские ресурсы;
●  Продолжительность работы;
●  Стоимость.

Готовый проект
?                                  ?

Будущий проект
?                                  ?



  

Анализ риска

Стоит ли начинать проект вообще?



  

Контроль работ

Планирование -> Исполнение -> Контроль -> 
Повторное планирование

(ресурсы, задачи, обязательства)



  

Планирование задач

WBS (Work Breakdown Structure – Структура распределения работ)

Системный анализ

● выяснения потребностей заказчика
● оценки выполнимости системы
● выполнения экономического и технического анализа
● распределения функций по элементам системы
● определение стоимости и ограничений планирования
● создание системной спецификации

Анализ требований

● Определить функции и характеристики ПП
● Обозначить интерфейс продукта с другими системными элементами
● Определить проектные ограничения ПП
● Построить модели: процесса, данных, режимов функционирования продукта
● Создать такие формы представления информации и функций системы



  

Планирование задач
Раннее время начала решения задачи 

Позднее время начала решения задачи 

Раннее время конца решения задачи 

Позднее время конца решения задачи 

Общий резер – количество избытков и потерь 
планирования задач во времени, не 

приводящих к увеличению длительности 
критического пути T

T min
in

T max
in

T min
out

=T min
in

T реш

T max
out

=T max
in

T реш



  

размерно-ориентированные 
метрики

Проект Затраты
чел.мес.

Стоимостьт
ыс.руб.

KLOC Страниц
докум.

Ошибки Люди

aaaa 21 100 12,1 278 10 2

bbbb 34 250 32,3 560 49 6

Производительность =
длина (KLOC)
затраты

Качество=
Ошибки
Длина

Удельная Стоимость=
Стоимость

Длина

Документированность =
СтраницДокументов

Длина
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